

# 安徽金鹏香精香料股份有限公司大气污染综合治理设施升级改造 工程项目验收专家意见

2024年1月30日，安徽金鹏香精香料股份有限公司在东至经济开发区组织召开了《安徽金鹏香精香料股份有限公司大气污染综合治理设施升级改造工程》竣工验收会。参加会议的有安徽品洁环保科技股份有限公司（设计施工单位）、安徽国测检测技术有限公司（验收报告编制单位）等代表共9人，会议邀请3位专家组成验收组（名单附后）。验收组踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真讨论形成意见如下：

## 一、工程建设基本情况

为提高有组织废气排放的处理效率，并加强无组织排放的废气收集，对原大气污染综合治理设施进行技术改造升级。废气处理新增三级冷凝预处理，新增1套“一级水喷淋+一级碱喷淋+一级水喷淋+干式除雾+RTO并联旁路活性炭脱附吸附装置蒸汽脱附冷凝回收”处理系统。

本项目于2023年8月8日经东至县科技经济信息化局立项备案，根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，公司完善了环保相关手续。

安徽金鹏香精香料股份有限公司可行性研究报告针对本项目整体设计总投资360万元，其中申请中央专项资金167.95万元。实际总投资360.9万元，其中工艺设备投资336.90万元，土建部分投资24万元，申请中央专项资金142万元。

项目于2023年8月底开工建设，2023年10月中旬公司根据可研报告中的废气处理工艺及主要设备参数全面建设完成了废气治理工程。目前项目主体工程及环保设施经调试后均正常且稳定运行，污染物能稳定达标排放。

## 二、验收结论

本项目按照可行性研究报告要求建设，污染物排放满足标准要求，废气收集效率进一步提高，主要污染物排放总量进一步减少。投资费用均得到合理利用，同意大气污染综合治理设施升级改造工程通过验收。

专家：



2024年1月30日

**安徽金鹏香精香料股份有限公司大气污染综合  
治理设施升级改造项目竣工环境保护验收  
组签到表**

	姓名	工作单位	职称/职务	联系方式
组长	李金鹏	安徽金鹏香精香料公司	董事长	13805192058
专家	尹明	中安院	主任	18956687779
	宋国刚	安徽省环境工程培训中心	主任	15926661080
	殷伟伟	安徽省生态环境监测中心	主任	18205660266
成员	吴迪	安徽金鹏香精香料股份有限公司	副经理	18266684437
	徐宏亮	安徽品洁环保科技有限公司	经理	18755695179
	尹明	安徽国测检测技术有限公司	总经理	18956628083
	谢涵宇	安徽国测检测技术有限公司	经理	15826944952
	张一夫	安徽国测检测技术有限公司	经理	15317865382

2024 年 1 月 30 日