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毛集正邦循环农业生态园项目（一期）

阶段性竣工环境保护验收意见

2019 年 5 月 21 日，淮南正邦养殖有限公司根据《毛集正邦循环农业

生态园项目（一期）阶段性竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项

目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目

竣工环境保护验收技术规范/指南、以及项目环境影响评价报告和审批部

门审批意见等要求，组织环保及行业等相关单位和专家代表，对该项目开

展自主验收程序，经现场查看和材料审查，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：毛集正邦循环农业生态园项目（一期）。

建设地点：毛集试验区夏集镇刘圩社区。

建设性质：新建。

劳动人员及生产天数：项目劳动定员 50人，年工作日 365天，一日

两班制，每班工作 12小时。

建设规模：年存栏 PS母猪 8000头、公猪 200头、育仔猪 9000头。

（二）建设过程及环保审批情况

淮南市毛集社会发展综合实验区发展局于 2017年以“毛发改【2017】

24号”，同意本项目立项；2017年 4 月河南金环环境影响评价有限公司

编制完成了《淮南正邦养殖有限公司毛集正邦循环农业生态园项目（一期）

环境影响报告书》；2017 年 7 月 21 日，原淮南市环境保护局以“淮环复

【20187】54号”《关于毛集正邦循环农业生态园项目（一期）环境影响报

告书的批复》，同意该项目实施。
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该项目于 2017年 3月开工建设，2018年 3月完成部分基础设施建设，

并于 2018年 5月进行调试。

（三）投资情况

工程实际总投资：实际投资 15000元，其中环境保护投资 1000万元，

环保投资占总投资约 6.67%。

（四）验收范围

淮南正邦养殖有限公司毛集正邦循环农业生态园项目（一期）目前已

完成部分工程建设，目前已建成猪舍 6栋，办公楼、宿舍楼、食堂等各 1

栋，其他辅助设施若干，项目配套建设污水处理站 1座（格栅+厌氧+A/O）、,1

套水喷淋+UV光氧废气处理设施及事故池、沼液暂存池等。已建成部分可

实现年存栏 PS母猪 8000头、公猪 200头、育仔猪 9000头。本次验收监

测范围针对建设项目一期已建成的相关主体工程、公用工程、储运工程和

环保工程的运行及措施执行情况。

二、工程变动情况

本项目主要变动情况如下：

（一）主体工程建设及规模变动情况

项目环评中计划建设 GP猪舍 4栋、PS猪舍 7栋、公猪舍 2栋、淘汰

母猪舍 1栋、仔猪舍 1栋；目前已建成 PS猪舍 4栋及公猪舍 2栋，可满

足目前最大在圈猪只 1.72万头，本次验收为阶段性验收，仅针对已建成部

分。

（二）相关公辅设施变动情况

1、项目环评中计划设置 1台 13t/h生物质锅炉，以保证冬季猪舍环境

温度控制；实际建设过程中未设置生物质锅炉房，项目供热采取电供热方

式，减少有组织烟尘、SO2、NOX的排放。
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2、项目环评中计划建设倒班宿舍 2栋；目前已建成宿舍 1栋 2F，可

满足目前生产条件下员工住宿需求。

3、项目目前未建设沼气池及相关配套设施。

（三）环保设施变动情况

1、项目采取电供热后无锅炉用水使用及置换，不再有锅炉置换水排

放。

2、项目环评中猪舍计划采取干清粪工艺，实际建设过程中采取湿清

粪工艺，配套建设“隔栅+固液分离+A/O工艺”污水处理站进行处置，可

以满足养殖废水的处理。

3、项目环评中计划设置两个安全填埋井处理病死猪，目前安全填埋

井尚未建设，病死猪经无害化车间处理后做有机肥。

以上变更不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为猪尿液、猪舍冲洗废水、生活污水和食堂废水等。

本项目养殖场采用雨污分流排水方式，项目区生产区猪舍均设置有初

期雨水收集池，每个收集池约200m3，生活办公区设置有雨水收集明渠。

项目共设置有雨水排放口5个，其中生产养殖区2个（1#、2#猪舍之间，3#、

4#猪舍之间），位于厂区北侧，生活区3个（大门南侧1个、办公楼东侧1个、

宿舍东侧1个）。猪尿液和猪舍冲洗废水进入污水处理系统进行处理，生活

污水经化粪池预处理后，一并送入污水处理站处理。处理后的废水暂存于

沼液塘，做种植区和养殖场绿化区灌溉用水，多余废水使用专用的污水管

道送至淮南市绿馨生态农业观光园浇灌使用，养殖场废水不外排水体。

（二）废气

项目产生有组织废气主要为员工食堂产生的食堂油烟及堆肥发酵车
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间产生的NH3、H2S等恶臭气体。

本项目职工食堂油烟经静电式油烟处理器处理，处理后的油烟经油烟

管道引至食堂顶部排放。

项目堆肥发酵过程中产生的恶臭气体经抽风系统送至1套除臭装置

（喷淋+UV光解）进行处理，处理后的尾气经1座15m高排气筒对外排放。

（三）噪声

本项目高噪声设备较少，主要噪声污染来自主要来自猪舍、污水处理

设施、风机及排风扇等，经选用低噪声设备、安装减震基座、厂房隔声、

距离衰减等措施降低噪声对外界环境影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为猪粪、饲料残渣、病死猪和分娩废物、淘

汰母猪、污水处理站污泥、生活垃圾、医疗垃圾等。

1、猪粪便、饲料残渣：生产过程中猪粪采用湿法清粪工艺，猪粪便、

饲料残渣随猪尿液、猪舍冲洗水一并进入污水处理站，经污水处理站过滤

沉淀后进入堆肥场堆肥。

2、本项目设置无害化处理间，对病死猪、分娩物等进行生物发酵处

理后作为有机肥料用于种植区施肥或外售。

3、淘汰母猪交由正邦集团其他公司生产肉骨粉产品作为非同源性饲

料。

4、污水处理的好氧池、缺氧池等会产生少量剩余污泥，收集后用于

加工有机肥。

5、生活垃圾暂存于垃圾收集点，定期交当地环卫部门妥善处置。

6、医疗垃圾用医疗垃圾桶盛装，在厂区危废暂存间临时贮存，交予

淮南市康德医疗废物处置有限公司处置。
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（五）环境风险防范措施

项目设置有事故应急池 1座，位于环保办公室北侧、堆肥车间西侧，

事故池容积约 8000m3，池体采取黑膜防渗。项目设置有相关截断阀。事故

废水可泵入应急事故池，之后再进入污水处理站做进一步处理。

项目生产区每个猪舍各设置 1座初期雨水收集池，每个收集池约

200m3，用于生产区初期雨水收集。

项目区污水处理站、危废暂存间及堆肥车间均已做好相关硬化防渗措

施。项目厌氧池、二级 A/O池、生态塘（沼液塘）均已设置黑膜防渗，以

避免废水及其他相关废物对场地土壤及地下水产生污染。

项目周边均为农田，项目卫生防护距离 500m范围内无与项目不兼容

的环境敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收检测结果显示：项目废水经处理后各监测指标均满足《农田灌溉

水质标准》（GB 5084-2005）中相关标准限值，厂区污水处理站对COD 的

处理效率约为92.88%，对氨氮的处理效率约为89.12%。根据厂区供、排水

平衡分析及验收监测期间废水污染物监测结果，项目废水COD年产生总量

约1.52吨，氨氮年产生总量约0.381吨。所有废水经处理后做灌溉用水，不

外排。

2、废气

验收监测期间，有组织排放饮食业油烟的排放浓度低于《饮食业油烟

排放标准》（GB 18483-2001）相关标准限值；有组织排放NH3、H2S的排

放速率低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值。

验收监测期间，无组织排放NH3、H2S的排放浓度最大值低于《恶臭污



毛集正邦循环农业生态园项目（一期）阶段性竣工环境保护验收意见

⑥

染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放标准的二级新扩改建相

关标准限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，养殖场各监测点位昼间、夜间噪声监测结果均小于《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

4、地下水

验收监测期间，项目场区地下水各监测因子检测结果满足《地下水质

量标准》（GB 14848-2017）表1中Ⅲ类水水质标准。

五、验收结论

验收组认为，淮南正邦养殖有限公司毛集正邦循环农业生态园项目

（一期）执行了环境影响评价制度，环保审批手续齐备，配套的环境保护

措施和污染防治设施基本落实，在问题解决后同意该项目通过竣工环保验

收。

六、存在问题及后续要求

1、增加建设沼气排放后续处理处置设施，防范沼气泄露危险；尽快

建设废水预处理单元；完善格栅渣工段环保基础；渣液分离工段、堆肥车

间需要增加大门等加强封闭措施，确保废气得到有效处理；

2、规范设置危险废物暂存间，完善台账等相关记录；

3、尽快编制应急预案并及时到环保行政主管部门备案；

4、做好废气和废水治理、废水农灌管道设施的运行维护，并做好相

关台账记录管理工作；

5、制定相应监测计划，加强各项污染物的日常监测。

淮南正邦养殖有限公司

2019年 5月 21日
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